

006-210600441-20221201-01_12_2022_10-DE
Reçu le 08/12/2022

ATTENTION : A CE JOUR LES SITUATIONS DE ERGC N°1 + 2 + 3 POUR 132 469,41 HT N'ONT PAS ÉTÉ REGLEES

Selarl DUCHIER - PIETRA

SUIVI DES REGLEMENTS AU :

SUIVI DES REGLEMENTS AU :			01/06/2022		PISCINE / CLUB HOUSE		STADE		TOTAL		ANNEE 2022		ANNEE 2022		ANNEE 2023 (12 mois)		ANNEE 2023 (12 mois)		ANNEE 2024 (2 mois)		ANNEE 2024 (2 mois)													
N°					MONTANT TOTAL HT					MONTANT TOTAL HT					MONTANT TOTAL HT					MONTANT TOTAL HT					MONTANT TOTAL HT									
LOTS					ENTREPRISES																													
MARCHE AVEC SOUS-TRAITANTS					EITB					288 501,60					47 464,80					335 966,40					28 850,16					4 746,48				
7 Cloisons, doublage, faux plafonds, peinture					EITB					335 966,40					28 850,16					4 746,48					230 801,28					37 971,84				
					SST					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
					SST					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
					SST					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
					SST					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
					SST					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
TOTAL SOUS-TRAITANTS					EITB					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
MARCHE AVEC SOUS-TRAITANTS					BAREAU					775 700,00					24 728,96					800 428,96					77 570,00					2 472,90				
8 Menuiserie intérieure - Mobilier					BAREAU					800 428,96					77 570,00					2 472,90					620 560,00					19 783,17				
					SST					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
					SST					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
					SST					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
					SST					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
					SST					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
TOTAL SOUS-TRAITANTS					BAREAU					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
MARCHE AVEC SOUS-TRAITANTS					SECI					464 934,30					41 394,20					506 328,50					46 493,43					4 139,42				
9 Sols durs - Faiences - Sols résines					SECI					506 328,50					46 493,43					4 139,42					371 947,44					33 115,36				
					SST					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
					SST					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
					SST					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
					SST					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
					SST					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
TOTAL SOUS-TRAITANTS					SECI					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
MARCHE AVEC SOUS-TRAITANTS					REGIS					144 190,00					68 010,00					212 200,00					14 419,00					6 801,00				
10 Métallerie - Serrurerie					REGIS					212 200,00					14 419,00					6 801,00					115 352,00					54 408,00				
					SST					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
					SST					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
					SST					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
					SST					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
					SST					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
TOTAL SOUS-TRAITANTS					REGIS					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
MARCHE AVEC SOUS-TRAITANTS					BATIDECO					52 557,10					8 850,50					61 407,60					5 255,71					885,05				
11 Façade - ITE					BATIDECO					61 407,60					5 255,71					885,05					42 045,68					7 080,40				
					SST					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
					SST					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
					SST					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
					SST					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
					SST					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
TOTAL SOUS-TRAITANTS					BATIDECO					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
MARCHE AVEC SOUS-TRAITANTS					GARNIER PISAN					124 972,54					80 928,71					205 901,25					12 497,25					8 092,87				
12 VRD					GARNIER PISAN					205 901,25					12 497,25					8 092,87					99 978,03					64 742,97				
					SST					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
					SST					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
					SST					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
					SST					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
					SST					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
TOTAL SOUS-TRAITANTS					GARNIER PISAN					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
MARCHE AVEC SOUS-TRAITANTS					PAYSAGES MEDITERRANEENS					136 558,37					64 842,00					201 400,37					13 655,84					6 484,20				
13 Espaces verts - Revêtements de sols extérieurs					PAYSAGES MEDITERRANEENS					201 400,37					13 655,84					6 484,20					109 246,70					51 873,60				
					SST					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
					SST					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
					SST					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
					SST					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
					SST					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
TOTAL SOUS-TRAITANTS					PAYSAGES MEDITERRANEENS					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
MARCHE AVEC SOUS-TRAITANTS					A&T					398 384,91					0,00					398 384,91					39 838,49					0,00				

Selarl DUCHIER - PIETRA

SUIVI DES REGLEMENTS AU :		01/06/2022	PISCINE / CLUB HOUSE	STADE	TOTAL	ANNEE 2022	ANNEE 2022	ANNEE 2023 (12 mois)	ANNEE 2023 (12 mois)	ANNEE 2024 (2 mois)	ANNEE 2024 (2 mois)	
N°	LOTS	ENTREPRISES	MONTANT TOTAL HT	MONTANT TOTAL HT	MONTANT TOTAL HT	MONTANT TOTAL HT	MONTANT TOTAL HT	MONTANT TOTAL HT	MONTANT TOTAL HT	MONTANT TOTAL HT	MONTANT TOTAL HT	
14	Piscine bassin inox	A&T			398 384,91	39 838,49	0,00	318 707,93	0,00	39 838,49	0,00	
		SST			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		SST			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		SST			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		SST			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL SOUS-TRAITANTS		A&T			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MARCHE AVEC SOUS-TRAITANTS		EUROTECHNOLOGIE	496 000,00	0,00	496 000,00	49 600,00	0,00	396 800,00	0,00	49 600,00	0,00	496 000,00
15	Traitement d'eaux	EUROTECHNOLOGIE			496 000,00	49 600,00	0,00	396 800,00	0,00	49 600,00	0,00	
		SST			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		SST			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		SST			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		SST			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL SOUS-TRAITANTS		EUROTECHNOLOGIE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MARCHE AVEC SOUS-TRAITANTS		INEO PCA	410 956,02	87 043,98	498 000,00	41 095,60	8 704,40	328 764,82	69 635,18	41 095,60	8 704,40	498 000,00
16	Electricité CFO/CFA	INEO PCA			498 000,00	41 095,60	8 704,40	328 764,82	69 635,18	41 095,60	8 704,40	
		SST			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		SST			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		SST			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		SST			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL SOUS-TRAITANTS		INEO PCA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MARCHE AVEC SOUS-TRAITANTS		ART ET CLIM	692 697,00	106 382,00	799 079,00	69 269,70	10 638,20	554 157,60	85 105,60	69 269,70	10 638,20	799 079,00
17	Plomberie - Chauffage - Ventilation Panneaux solaires hybrides	ART ET CLIM			799 079,00	69 269,70	10 638,20	554 157,60	85 105,60	69 269,70	10 638,20	
		SST			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		SST			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		SST			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		SST			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL SOUS-TRAITANTS		ART ET CLIM			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MARCHE AVEC SOUS-TRAITANTS		PARC ET SPORT SUD	0,00	582 109,00	582 109,00	0,00	58 210,90	0,00	465 687,20	0,00	58 210,90	582 109,00
18	Terrain de sport	PARC ET SPORT SUD			582 109,00	0,00	58 210,90	0,00	465 687,20	0,00	58 210,90	
		SST			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		SST			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		SST			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		SST			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL SOUS-TRAITANTS		PARC ET SPORT SUD			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MARCHE AVEC SOUS-TRAITANTS		CIEL ASCENSEURS	59 200,00	0,00	59 200,00	17 760,00	0,00	35 520,00	0,00	5 920,00	0,00	59 200,00
19	Ascenseur	CIEL ASCENSEURS			59 200,00	17 760,00	0,00	35 520,00	0,00	5 920,00	0,00	
		SST			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		SST			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		SST			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		SST			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL SOUS-TRAITANTS		CIEL ASCENSEURS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7 284 737,57 €	1 587 559,42 €	8 872 296,99 €	1 355 275,90 €	247 954,00 €	5 200 987,91 €	1 180 849,48 €	728 473,76 €	158 755,94 €	8 872 296,99
CONTRÔLE TOTAUX			7 284 737,57 €	1 587 559,42 €	8 872 296,99							